
Terminplan Grabungsarbeiten Im Oberdorf 

 

Die Wasserversorgung im Oberdorf wird auf den neuesten Stand gebracht. 
Zusätzlich wird eine Ringleitung installiert, um die Versorgungssicherheit zu 
erhöhen. Für die Umsetzung dieser Maßnahmen werden Grabungsarbeiten 
notwendig.  

 

Der Terminplan stellt den groben Ablauf der Bauarbeiten dar. Er ist stark von 
den Witterungsbedingungen abhängig und muss daher gegebenenfalls 
angepasst werden.  

 

Di 11.11.2025 – Mi 12.11.2025 Baustelleneinrichtung  
Do 13.11.2025 – Di 18.11. 2025 Grabungsarbeiten Sägerstraße 8 – alte 

Mosterei (Befahrung des Oberdorfes über 
die Adlerbrücke voraussichtlich noch 
möglich)   

Mi 19.11.2025 – Fr 21.11.2025 Alte Mosterei – Ecke Fabrikweg   
Mo 24.11.2025 – Fr 28.11.2025 Im Oberdorf 1 – Im Oberdorf 12  
Mo 01.12.2025 – Do 04.12.2025 Im Oberdorf 12 – Im Oberdorf 3  
Fr 05.12.2025 – Mo 15.12.2025 Im Oberdorf 3 – Im Oberdorf 22 
Di 16.12.2025 – Mi 24.12.2025 Restarbeiten und Asphaltierung  

 

Es wird immer nur der unbedingt benötigte Teilabschnitt in der Zeit von 08:00-
17:00 Uhr gesperrt, trotzdem wird es für einen längeren Zeitraum zu 
Einschränkungen kommen. Parkmöglichkeiten stehen unterhalb der Volksschule 
und beim Kiesparkplatz oberhalb der Volksschule (ehemaliger Bauhof) sowie 
vereinzelte Parkplätze neben der Adlerbrücke zur Verfügung. Die Parkplätze 
oberhalb der Grünmüllstelle bis zur Brücke Dorfbach (Höhe Krone) werden in der 
Zeit vom Parkraummanagement ausgenommen.  Der Zugang zu Fuß und mit dem 
Fahrrad ist bei Inkaufnahme von kurzen Wartezeiten jedenfalls gewährleistet.  

 

BEI SCHLECHTWETTER KÖNNEN KEINERLEI BAUTÄTIGKEITEN AUSGEFÜHRT 
WERDEN; DIE STRASSE BLEIBT DANN GEÖFFNET!  

 

Die Gemeinde Kennelbach und die bauausführende Firma ist um einen 
reibungslosen und raschen Bauablauf bemüht. Wir bitten um Ihr Verständnis!  


